

**REKAP PROGRES KEGIATAN SOSIALISASI PNPM - MP
BULAN DESEMBER 2009**

OC	Provinsi	KMW	Jml Lama 2009	Kel Baru 2009	Total Kel	STUDY TOUR				Sosialisasi massal				media warga kelurahan Lama 2009				media warga kelurahan baru 2009				
						Volume	sudah	belum	Ket	Volume	sudah	belum	Ket	Volume 3 x/Kel	sudah	belum	Ket	Volume 5 x/Kel	sudah	belum	Ket	
OC 1	NAD	I	324	1	325	325	325	0	100%	325	1	325	100%	972	972	0	100%	5	5	0	100%	
		II	62	73	135	135	20	115	15%	135	20	115	15%	186	30	156	16%	365	0	365	0%	
		III	159	0	159	159	111	48	70%	159	159	0	100%	477	144	333	30%	x	x	x	Tdk ada kel. Baru	
	SUMUT	IV	73	80	153	153					153											
		V	192	25	217	217	49	168	0		217	192	25	88%	576	0	576	0%	125	0	125	0%
	SUMBAR	VI	260	112	372	372	0	372	0%		372	0	372	0%	780	0	894	0	560	0	370	0%
	JAMBI	IX	59	23	82	82	0	82	0%		82	0	82	0%	177	22	155	12%	115	0	95	0%
RIAU	55		69	124	124	0	124	0%		124	0	124	0%	165	0	159	0%	345	0	325	0%	
KEPRI	39		74	113	113	0	0	0%		98	0	98	0%	117	0	159	0%	370	0	300	0%	
OC 2	SUMSEL	X	278	31	309	309	0	309	0%	309	0	309	0%	834	123	711	15%	155	0	140	0%	
	BABEL		66	18	84	84	0	84	0%		84	0	84	0%	198	0	198	0%	90	0	90	0%
	BENGKULU	VII	4	0	4	4	4	0	100%		4	4	0	100%	12	12	0	100%	x	x	x	tidak ada kel baru
		VIII	6	0	6	6	0	6	0%		6	0	6	0%	18	0	18	0%	x	x	x	tidak ada kel baru
LAMPUNG	XI	143	9	152	152	0	56	0%		56	0	56	0%	429	0	429	0%	45	0	45	0%	
OC 3	KALBAR	I	34	10	44	44	0	44	0%		44	0	44	0%	102	0	102	0%	50	0	170	0%
		II	25	13	38	38	25	13	66%		38	12	26	32%	75	75	0	100%	65	0	65	0%
	BANTEN		198	228	426	426	0	426	0%		426	0	426	0%	594	0	594	0%	1140	0	1140	0%
DKI		64	203	267	267	0	267	0%		267	0	267	0%	192	0	192	0%	1015	0	1015	0%	
OC 4	JABAR		1344	66	1410	1410	1344	66	95%		1410	1344	1410	0%	4032	4032	0	100%	330	66	264	20%
		XI	15	8	23	23	0	23	0%		23	0	23	0%	45	0	45	0%	40	0	40	0%
		XII	69	20	89	89	69	20	78%		89	69	20	0%	207	115	92	56%	100	0	100	0%
OC 5	JATENG		1137	7	1144	614	614	0	100%		119	119	0	100%	2805	2805	0	100%	21	7	14	33%
		XIII	141	8	149	149	0	149	0%		149	0	149	0%	800	800	0	100% (Vol 2x)	16	16	0	100% (Vol 2x/kel)
		XIV	424	16	440	440	424	16	96%		440	424	16	96%	1272	1272	0	100%	80	16	64	20%
	DIY		112	66	178	178	0	33	0%		33	0	33	0%	336	0	90	0%	330	0	0	0%
OC 6	JATIM		593	1300	1893	1893	0	1893	0%		1893	0	1893	0%	1779	0	1779	0%	5220	0	5220	0%
	KALTENG		29	9	38	38	0	38	0%		38	0	38	0%	87	0	87	0%	40	0	40	0%
	KALSEL		204	39	243	243	0	234	0%		234	0	234	0%	612	0	606	0%	195	0	160	0%
	KALTIM		95	74	169	169	0	169	0%		169	0	169	0%	285	0	285	0%	370	0	370	0%
OC 7	BALI		130	0	130	130	0	130	0%		130	130	0	100%	390	390	0	100%	X	X	X	tidak ada kel baru
	NTB		149	40	189	189	0	189	0%		189	0	46	0%	447	0	447	0%	200	0	195	0%
	NTT		137	1	138	138	0	138	0%		138	0	138	0%	411	0	411	0%	5	0	5	0%
OC 8	SULUT		232	64	296	296	0	296	0%		296	0	156	0%	696	0	696	0%	320	0	320	0%
	SULTENG		48	17	65	65	0	65	0%		65	15	7	68%	144	0	144	0%	85	0	85	0%
	SULSEL		271	42	313	313	0	313	0%		313	0	313	tidak ada dlm kontrak OC-8	813	0	813	tidak ada dlm kontrak OC-8	210	0	210	tidak ada dlm kontrak OC-8
	SULTRA		114	3	117	117	0	117	0%		3	0	3	0%	342	0	342	0%	15	0	15	0%
	SULBAR		16	2	18	18	17	1	94%		18	16	2	89%	48	48	0	100%	10	0	10	0%
	GORONTALO		50	33	83	83	0	83	0%		83	0	6	0%	150	0	192	0%	165	0	165	0%
OC 9	MALUT		65	81	146	146	0	146	0%		146	0	146	0%	195	0	207	0%	405	0	405	0%
	MALUKU		61	24	85	85	0	85	0%		85	4	81	5%	183	0	183	0%	120	0	120	0%
	PAPUA		30	2	32	32	0	32	0%		32	21	11	66%	90	0	90	0%	10	0	10	0%
	IRJABAR		28	3	31	31	0	31	0%		31	22	9	71%	84	0	84	0%	15	0	15	0%
Total			7,535	2,894	10,429	9,899	3002	6,381		9,025	2552	6,937		21,185	9868	11,269		12,747	110	12,072		
Persentase							30	64			28.3	76.86			46.58	53.19			0.86295	94.70		

* : Tidak ada Lokasi Baru

REKAP PROGRES KEGIATAN SOSIALISASI PNPB - MP
BULAN DESEMBER 2009

A. Lokakarya Review Provinsi

OC	PROVINSI	KMW	JUMLAH	BELUM LOKAKARYA	SUDAH LOKAKARYA	PRESS CONFERENCE	Ket
OC 1	NAD	I	1	1	0	0	
		II					
		III					
	SUMUT	IV	1	1	0	0	
		V					
	SUMBAR	VI	1	1	0	0	
	JAMBI	IX	1	0	1	0	
	RIAU		1	0	1	0	
	KEPRI		1	0	1	0	
OC 2	SUMSEL	X	1	1	0	0	
			BABEL	1	1	0	0
	BENGGULU	VII	1	1	0	0	
		VIII					
	LAMPUNG	XI	1	1	0	0	tidak dilakuakn karena biaya lokakarya dari manajemen tidak keluar walaupun KAK sudah di approve KMP
OC 3	KALBAR	I	1	1	0	0	
		II		x	x	x	
	BANTEN	1	0	1	0		
OC 4	DKI	JAWA BARAT	1	1	0	0	
				1	1	0	0
OC 5	JATENG	XI	1	0	0	0	
		XII		0	0	0	
		XIII		0	1	1	100%
		XIV		x	x	x	
	DIY	1	1	0	0		
OC 6	JATIM	1	0	1	0		
	KALTENG	1	1	0	0		
	KALSEL	1	1	0	0		
	KALTIM	1	0	1	0		
OC 7	BALI	1	0	1	0		
	NTB	1	0	1	0		
	NTT	1	0	1	1	100%	
OC 8	SULUT	SULTENG	1	1	0	0	
			1	1	0	0	
	SULSEL	1	1	0	0	tidak ada dalam kontrak OC-8	
	SULTRA	1	1	0	0		
	SULBAR	1	1	0	0		
	GORONTALO	1	1	0	0		
	OC 9	MALUT	XIV	1	1	0	0
MALUKU		XV	1	1	0	0	
			1	1	0	0	
IRJABAR		1	1	0	0		
Total :			33	23	10	2	
Persentase (%)				70%	30%		

B. Lokakarya Orientasi Kabupaten

JUMLAH KAB	BELUM LOKAKARYA	SUDAH LOKAKARYA	PRESS CONFERENCE	Ket
X	X	X	X	Tdk ada kab. Baru
1	1	0	0	0%
x	x	x	x	Tdk ada kab. Baru
x	x	x	x	Tdk ada kab. Baru
x	x	x	x	Tdk ada kab. Baru
1	0	1	0	
x	x	x	x	Tdk ada kab. Baru
1	0	1	0	
1	0	1	0	
1	1	0	0	
x	x	x	x	Tdk ada kab. Baru
x	x	x	x	Tdk ada kab. Baru
x	x	x	x	Tdk ada kab. Baru
1	1	0	0	
1	0	1	1	100%
x	x	x	x	Tdk ada kab. Baru
x	x	x	x	Tdk ada kab. Baru
x	x	x	x	Tdk ada kab. Baru
9	9	0	0	
x	x	x	x	Tdk ada kab. Baru
1	0	1	1	
4	3	1	0	dilaksanakan pada 22-Jun-09
x	x	x	x	Tdk ada kab. Baru
x	x	x	x	Tdk ada kab. Baru
x	x	x	x	Tdk ada kab. Baru
x	x	x	x	Tdk ada kab. Baru
1	1	0	0	Pel Desember
1	0	1	1	100%
x	x	x	x	Tdk ada kab. Baru
x	x	x	x	Tdk ada kab. Baru
x	x	x	x	Tdk ada kab. Baru
x	x	x	x	Tdk ada kab. Baru
1	0	1	1	
x	x	x	x	Tdk ada kab. Baru
x	x	x	x	Tdk ada kab. Baru
24	16	8	4	
Persentase (%)	66.7	33	52.08	

C. Lokakarya Orientasi Kecamatan

JUMLAH KEC	BELUM LOKAKARYA	SUDAH LOKAKARYA	Ket
x	x	x	
5	1	4	80%
x	x	x	
x	x	x	
4	0	4	100%
1	0	1	100%
x	x	x	
1	0	1	100%
1	0	1	100%
1	1	0	
x	x	x	
x	x	x	
x	x	x	
x	x	x	Ada 1 kec melakukan lokakarya (kec.pringsewu) akan tetapi dengan menggunakan dana murni dari pihak kecamatan sendiri, sehingga peserta yang diundang juga terbatas mengingat dan terbatas
1	x	1	100%
6	6	0	0%
x	x	x	
8	0	8	100%
x	x	x	
2	0	2	100%
x	x	x	
x	x	x	Tidak ada kec baru
1	0	1	100%
x	x	x	
21	21	0	0%
1	1	0	0%
1	1	0	0%
11	7	4	64%
x	x	x	
23	23	0	0%
x	x	x	
4	0	4	100%
1	1	0	0% (direncanakan Des)
3	0	3	100%
x	x	x	Ada pemekaran kecamatan tapikelurahannya masih kelurahan lama
x	x	x	Tidak ada kec baru
x	x	x	
3	0	3	100%
4	0	4	100%
x	x	x	
x	x	x	
103	62	41	
Persentase (%)	60	40	

x : Tidak perlu melaksanakan lokakarya

REKAP PROGRES KEGIATAN SOSIALISASI PNPM - MP
BULAN DESEMBER 2009

OC	PROV	KMW	TOTAL KAB	KAB LAMA 2009	KAB BARU 2009	ARTIKEL (Propinsi)			LOKAKARYA PERAN DAN FUNGSI			RADIO TALKSHOW			STUDY TEMATIK KBP			MEDIA VISIT								
						Volume 1 x (Provinsi)	sudah	belum	Ket	Volume 1 X Kab/Kota	sudah	belum	Ket	Volume 2 X lokasi lama, 4 X lokasi Baru	sudah	belum	ket	Volume 2 X Kab/Kota	sudah	belum	ket					
OC1	NAD	I	2	2	0	1	0	100%	2	2	0	100%	4	4	0	100%	4	4	0	100%						
		II	5	4	1	1	0	tidak ada kewajiban	4	1	3	25%	12	10	2	83%	10	2	8	25%						
		III	5	5	0	0	0	tidak ada kewajiban	5	4	1	80% (Acoh Tamiang sedang proses)	10	10	0	100%	10	10	0	100%						
	SUMUT	IV	7	7	0	1	0	100%	7	7	0	100%	14	12	2	86%	14	2	12	14%						
		V	7	7	0	1	0	tidak ada kewajiban (dilaksanakan di KMW IV)	7	7	0	100%	14	14	0	100%	14	0	14	0%						
	SUMBAR	VI	11	10	1	1	1	0	100%	10	10	0	100%	24	16	8	67%	20			24	16	8	67%		
	JAMBI	2	2	0	1	1	0	100%	2	1	1	Di Kota Sungai Penuh	4	2	2	Kota Sungai Penuh	4	0	4	0% (KBP masih sering gonta ganti)	4	3	1	75% Sudah Di Kota Jambi		
	RIAU	IX	5	4	1	1	1	0	100%	4	0	4	0%	12	2	10	17%	8	2	4	33%	12	0	12	0%	
KEPRI	4	3	1	1	1	0	100%	3	0	3	0%	4	0	4	0%	6	3	3	Sudah Di Kab Karimun	6	0	6	0%			
OC2	SUMSEL	X	12	11	1	1	1	0	100%	11	0	11	0%	26	20	6	77%	24	20	4	20%	26	10	16	38%	
			BABEL	1	1	0	1	1	0	100%																
	BENGKULU	VII	2	2	0	1	0	0%	2	2	0	100%	4	4	0	100%	4	4	0	100%	4	4	0	100%		
		VIII	1	1	0	1	1	0	100%	1	1	0	100%	2	2	0	100%	2	2	0	100%	2	2	0	100%	
	LAMPUNG	XI	4	4	0	1	0	1	0% (kendala dana)	4	0	4	0% (kendala dana)	8	0	8	0% (kendala dana)	8	0	8	0% (untuk 3 kota/kab, secara tidak remi melakukan kegiatan ini dengan diasistisi oleh Kotkot/Kakortkot walaupun dana dari manajemen tidak cair, akan tetapi tidak semua anggota KBP bisa aktif dan mengikuti kegiatan studi tematik ini kecuali Kota Metro karena pembentukan KBP nya belum dikukuhkan dan rencana Minggu ke 2 bulan Oktober akan segera dibentuk dengan resmi	8	0	8	0% (Media visit belum pernah dilakukan karena kendala dana dari manajemen, akan tetapi peliputan kegiatan sudah sering dilakukan di semua kotkab)	
	OC3	KALIMANTAN BARAT	I	3	3	0	1	0	0	tidak ada kewajiban	3	1	2	33%	6	4	2	67%	6	0	6	0%	6	2	4	30.0%
II			2	2	0	1	1	0	100%	2	2	0	100%	4	4	0	100%	4	4	0	100%	4	4	0	100%	
OC4	BANTEN	DKI	6	6	1	1	0	1	0% (akan dilaksanakan okt)	6	6	0	100%	16	12	4	75%	12	10	2	100%	16	12	4	75%	
			19	18	1	0	1	0	1	0% (akan dilaksanakan okt)	6	6	0	100%	12	0	12	0%	12			0%	12	6	6	50%
OC4	JAWA BARAT	XII	2	2	0	1	0	0	tidak ada kewajiban	2	0	2	0%	4	4	0	100%	4	0	4	0%	4	0	4	0% (proses)	
			5	5	0	0	0	0	0	tidak ada kewajiban	5	5	0	100%	10	8	2	80%	10	0	10	0%	10	10	0	100%
OC5	JATENG	XIII	17	17	0	1	0	100%	17	9	8	53%	34	34	0	100%	34	18	16	53%	17	17	0	100% (sesuai dengan kontrak		
			11	11	0	1	0	0	0	tidak ada kewajiban	11	3	8	27% (sudah dijadwalkan)	22	22	0	100%	33	0	33	0%	11	11	0	100%
			7	7	0	0	0	0	0	tidak ada kewajiban	7	7	0	100%	7	5	2	71% (sesuai dengan kontrak, 1x per kab/kota)	21	18	3	86% (sesuai dengan kontrak: 3 X/kab/kota)	7	5	2	71.42% (sesuai dengan kontrak, 1x per kab/kota)
OC6	DIY	JATIM	4	4	0	x	x	x	tidak ada dalam kontrak	2	2	0	dikontrak KMW hanya untuk 2 kab baru	8	8	0	dikontrak krmw hanya 8 kali	8	8	0	dikontrak KMW hanya 8 kali	4	4	0	100% dikontrak KMW 4 kali	
			36	27	9	1	0	1	0%	27	0	27	0%	90	0	90	0%	72	0	72	0%	90	0	90	0%	
			2	2	0	1	0	1	0%	2	0	2	0%	4	0	4	0%	4	0	4	0%	4	0	4	0%	
			10	9	1	1	0	1	0%	9	1	8	11%	22	0	22	0%	20	0	20	0%	22	0	22	0%	
OC7	KALTIM	BALI	10	6	4	1	0	1	0%	6	4	2	67%	28	0	28	0%	20	0	20	0%	28	0	28	0%	
			5	5	0	1	0	1	0%	5	2	3	40%	10	0	10	Oktober	10	0	10	0%	10	0	10	0%	
			6	6	0	1	0	1	0%	6	3	3	50%	12	6	6	50%	12	6	6	75%	12	6	6	50%	
OC8	NTT	SULUT	9	9	0	1	0	1	akan dilaksanakan pada Desember 2009	9	0	9	akan dilaksanakan pada 28 Nov - 24 Des 2009	18	14	4	yang belum melaksanakan 2 kabupaten	18	18	0	100%	18	0	18	0%	
			7	7	0	1	0	1	0%	7	0	7	0%	14	2	12	14% (Kota Manado)	14	2	12	14% (2x dilakukan di kab minahasa utara)	14	0	14	0%	
			3	2	1	1	1	0	100%	2	1	0	50%	8	3	5	37.50%	16	0	16	0%	8	0	8	0%	
			14	13	1	1	0	1	0%	13	0	13	0%	70	14	56	20%	56	14	42	25%	28	14	14	50%	
			4	4	0	1	0	1	0%	4	3	1	75%	8	0	8	0%	8	8	0	100%	8	0	8	0%	
			2	2	0	1	0	1	0%	2	0	2	0%	4	2	2	50%	4	0	4	0%	4	0	4	0%	
			3	3	0	1	0	1	0%	3	0	3	0%	6	0	6	0%	6	0	6	0%	6	0	6	0%	
OC9	GORONTALO	MALUKU	2	2	0	1	1	0	100%	2	2	0	100%	4	4	0	100%	4	4	0	100%	4	4	0	100%	
			3	2	1	1	0	1	tidak ada dalam kontak	2	1	1	50%	6	6	0	100%	2	0	2		3	3	0	100%	
			1	1	0	1	0	1	tidak ada dalam kontrak	1	0	1	0%	2	2	0	100%	2	0	2	menjadi bagian dari pelatihan	1	1	0	100%	
OC9	PAPUA	IRJABAR	2	2	0	1	0	1	tidak ada dalam kontrak	2	0	2	0%	4	4	0	100%	2	0	2		1	1	0	100%	
			2	2	0	1	0	1	tidak ada dalam kontrak	2	0	2	0%	4	4	0	100%	2	0	2		1	1	0	100%	
Total	17		268	245	24	32	13	19		243	108	134		611	268	343		580	159	387		528	175	355		
	Persentase						41	59			44	55			44	56			27	67			33	67		