
REKAP PROGRES KEGIATAN SOSIALISASI PNPM - MP  

BULAN Februari 2010

Volume sudah belum Ket Volume sudah belum Ket Volume 3 
x /Kel sudah belum Ket Volume 5 

x /Kel sudah belum Ket

NAD I 324 1 325 325 325 0 100% 325 1 325 100% 972 972 0 100% 5 5 0 100%
II 62 73 135 135 20 115 15% 135 20 115 15% 186 30 156 16% 365 0 365 0%
III 159 0 159 159 111 48 70% 159 159 0 100% 477 144 333 30% x x x Tdk ada kel. Baru

SUMUT IV 73 80 153 153 153
V 192 25 217 217 49 168 0 217 192 25 88% 576 0 576 0% 125 0 125 0%

SUMBAR VI 260 112 372 372 0 372 0% 372 0 372 0% 780 0 894 0 560 0 370 0%
JAMBI 59 23 82 82 0 82 0% 82 0 82 0% 177 22 155 12% 115 0 95 0%
RIAU 55 69 124 124 0 124 0% 124 0 124 0% 165 0 159 0% 345 0 325 0%
KEPRI 39 74 113 113 0 0 0% 98 0 98 0% 117 0 159 0% 370 0 300 0%
SUMSEL 278 31 309 309 0 309 0% 309 0 309 0% 834 123 711 15% 155 0 140 0%
BABEL 66 18 84 84 0 84 0% 84 0 84 0% 198 0 198 0% 90 0 90
BENGKULU VII 4 0 4 4 4 0 100% 4 4 0 100% 12 12 0 100% x x x tidak ada kel baru

VIII 6 0 6 6 0 6 0% 6 0 6 0% 18 0 18 0% x x x tidak ada kel baru
LAMPUNG XI 143 9 152 152 0 56 0% 56 0 56 0% 429 0 429 0% 45 0 45 0%

I 34 10 44 44 0 44 0% 44 0 44 0% 102 0 102 0% 50 0 170 0%
II 25 13 38 38 25 13 66% 38 12 26 32% 75 75 0 100% 65 0 65 0%

BANTEN 198 228 426 426 0 426 0% 426 0 426 0% 594 0 594 0% 1140 0 1140 0%
DKI 64 203 267 267 0 267 0% 267 0 267 0% 192 0 192 0% 1015 0 1015 0%

1344 66 1410 1410 1344 66 95% 1410 1344 1410 0% 4032 4032 0 100% 330 66 264 20%
XI 15 8 23 23 0 23 0% 23 0 23 0% 45 0 45 0% 40 0 40 0%
XII 69 20 89 89 69 20 78% 89 69 20 0% 207 115 92 56% 100 0 100 0%

JATENG 1137 7 1144 614 614 0 100% 119 119 0 100% 2805 2805 0 100% 21 7 14 33% (Vol 3x / kel)
XIII 141 8 149 149 0 149 0% 149 0 149 0% 800 800 0 100% (Vol 2x) 16 16 0 100% (Vol 2x/kel)
XIV 424 16 440 440 424 16 96% 440 424 16 96% 1272 1272 0 100% 80 16 64 20%

DIY 112 66 178 178 0 33 0% 33 0 33 0% 336 0 90 0% 330 0 0 0%
JATIM 593 1300 1893 1893 0 1893 0% 1893 0 1893 0% 1779 0 1779 0% 5220 0 5220 0%
KALTENG 30 8 38 38 0 38 0% 38 0 38 0% 90 0 90 0% 40 0 40 0%
KALSEL 204 39 243 243 0 234 0% 234 0 234 0% 612 0 606 0% 195 0 160 0%
KALTIM 95 74 169 169 0 169 0% 169 0 169 0% 285 0 285 0% 370 0 370 0%
BALI 130 0 130 130 0 130 0% 130 130 0 100% 390 390 0 100% X X X tidak ada kel baru
NTB 149 39 188 188 23 165 12% 188 176 12 94% 447 142 305 32% 195 0 195 0%
NTT 137 1 138 138 0 138 0% 296 0 138 0% 411 0 411 0% 5 0 5 0%
SULUT 232 64 296 296 0 296 0% 296 0 156 0% 696 0 696 0% 320 0 320 0%
SULTENG 48 17 65 65 0 65 0% 65 15 7 68% 144 0 144 0% 85 0 85 0%

SULSEL 271 42 313 313 0 313
0%

313 0 313 tidak ada dlm 
kontrak OC-8 813 0 813 tidak ada dlm 

kontrak OC-8 210 0 210 tidak ada dlm 
kontrak OC-8

SULTRA 114 3 117 117 0 117 0% 3 0 3 0% 342 0 342 0% 15 0 15 0%
SULBAR 16 2 18 18 17 1 94% 18 16 2 89% 48 48 0 100% 10 0 10 0%
GORONTALO 50 33 83 83 0 83 0% 83 0 6 0% 150 0 192 0% 165 0 165 0%
MALUT 65 81 146 146 0 146 0% 146 0 146 0% 195 0 207 0% 405 0 405 0%
MALUKU 61 24 85 85 0 85 0% 85 4 81 5% 183 0 183 0% 120 0 120 0%
PAPUA 30 2 32 32 0 32 0% 32 21 11 66% 90 0 90 0% 10 0 10 0%
IRJABAR 28 3 31 31 0 31 0% 31 22 9 71% 84 0 84 0% 15 0 15 0%

Total 7,536    2,892    10,428  9,898    3025 6,357    9,182    2728 6,903    21,188     10010 11,130  12,742    110 12,072     
Persentase 31 64 29.7 75.18 47.24 52.53 0.8633 94.74
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A. Lokakarya Review Provinsi B. Lokakarya Orientasi Kabupaten C. Lokakarya Orientasi Kecamatan

BELUM SUDAH PRESS JUMLAH BELUM SUDAH PRESS JUMLAH BELUM SUDAH
LOKAKARYA LOKAKARYA CONFERENCE KAB LOKAKARYA LOKAKARYA CONFERENCE KEC LOKAKARYA LOKAKARYA

NAD I X X X X Tdk ada kab. Baru x x x
II 1 1 0 0 0% 5 1 4 80%
III x x x x Tdk ada kab. Baru x x x

SUMUT IV 1 0 0 x x x x Tdk ada kab. Baru x x x
V x x x x x x x Tdk ada kab. Baru 4 0 4 100%

SUMBAR VI 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 100%
JAMBI 1 0 1 0 x x x x Tdk ada kab. Baru x x x
RIAU 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 100%

KEPRI 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 100%
SUMSEL 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
BABEL 1 1 0 0

VII x x x x Tdk ada kab. Baru x x x
VIII x x x x Tdk ada kab. Baru x x x

LAMPUNG XI 1 1 0 0

tidak dilakuakn karena 
biaya lokakarya dari 

manajemen tidak keluar
walaupun KAK sudah di

approve KMP

x x x x Tdk ada kab. Baru x x x
Ada 1 kec melakukan lokakarya (kec.pringsewu) akan 
tetapi dengan menggunakan dana murni dari pihak 
kecamatan sendiri, sehingga peserta yang diundang 
juga terbatas mengingat dan terbatas

I 1 0 0 x x x x Tdk ada kab. Baru x x x
II x x x x x x x Tdk ada kab. Baru 1 x 1 100%

BANTEN 1 0 1 0 1 1 0 0 6 6 0 0%
DKI 1 1 0 0 x x x x Tdk ada kab. Baru x x x

1 0 0 1 0 1 1 100% 8 0 8 100%
XI 0 0 0 x x x x Tdk ada kab. Baru x x x
XII 0 0 0 x x x x Tdk ada kab. Baru 2 0 2 100%

0 1 1 100% x x x x Tdk ada kab. Baru x x x
XIII x x x x x x x Tdk ada kab. Baru x x x Tidak ada kec baru
XIV x x x x x x x Tdk ada kab. Baru 1 0 1 100%

DIY 1 1 0 0 x x x x Tdk ada kab. Baru x x x
JATIM 1 0 1 0 9 9 0 0 21 21 0 0%

KALTENG 1 1 0 0 x x x x Tdk ada kab. Baru 1 1 0 0%
KALSEL 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0%

KALTIM 1 0 1 0 4 3 1 0 dilasanakan pada 22-
Jun-09 11 7 4 64%

BALI 1 0 1 0 x x x x Tdk ada kab. Baru x x x
NTB 1 0 1 0 x x x x Tdk ada kab. Baru 39 27 0 69%
NTT 1 0 1 1 100% x x x x Tdk ada kab. Baru x x x Tidak ada kec baru

SULUT 1 1 0 0 x x x x Tdk ada kab. Baru 4 0 4 100%
SULTENG 1 1 0 0 1 1 0 0 Pel Desember 1 1 0 0% (direncanakan Des)

SULSEL 1 1 0 tidak ada dalam 
kontrak OC-8 1 0 1 1 100% 3 0 3 100%

SULTRA 1 1 0 0 x x x x Tdk ada kab. Baru x x x Ada pemekaran kecamatan 
tapikelurahannya masih kelurahan lama

SULBAR 1 1 0 0 x x x x Tdk ada kab. Baru x x x Tidak ada kec baru
GORONTALO 1 1 0 0 x x x x Tdk ada kab. Baru x x x

MALUT XIV 1 1 0 0 x x x x Tdk ada kab. Baru 3 0 3 100%
MALUKU 1 1 0 0 1 0 1 1 4 0 4 100%
PAPUA 1 1 0 0 x x x x Tdk ada kab. Baru x x x

IRJABAR 1 1 0 0 x x x x Tdk ada kab. Baru x x x
Total : 33 23 10 2 24 16 8 4 119 66 41
Persentase (%) 70% 30% Persentase (%) 67% 33% 17% Persentase (%) 55% 34%

×  : Tidak perlu melaksanakan lokakarya
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Volume  
1 x 

/Provinsi
sudah belum Ket

Volume   
1 X 

Kab/Kota
sudah belum Ket

Volume  
2 X 

lokasi 
lama, 4 X 

lokasi 
Baru

sudah belum ket
Volume   

2 X 
Kab/Kota

sudah belum ket
Volume 2 

X 
Kab/Kota

sudah belum Ket

NAD I 2 2 0 1 0 100% 2 2 0 100% 4 4 0 100% 4 4 0 100% 4 4 0 100%

II 5 4 1 1 0 tidak ada kewajiban 4 1 3 25% 12 10 2 83% 10 2 8 25% 10 4 8 40%

III 5 5 0 0 0 tidak ada kewajiban 5 4 1 80% (Aceh Tamiang 
sedang proses)

10 10 0 100% 10 10 0 100% 10 10 0 100%

SUMUT IV 7 7 0 1 0 100% 7 7 0 100% 14 12 2 86% 14 2 12 14% 14 0 14 0%

V 7 7 0 0 0 tidak ada kewajiban 
(dilaksanakan di KMW IV) 7 7 0 100% 14 14 0 100% 14 0 14 0% 14 0 14 0%

SUMBAR VI 11 10 1 1 1 0 100% 10 10 0 100% 24 16 8 67% 20 24 16 8 67%

JAMBI 2 2 0 1 1 0 100% 2 1 1 Di Kota Sungai Penuh 4 2 2 Kota Sungai Penuh 4 0 4 0% ( KBP masih sering gunta ganti 4 3 1 75% Sudah DiKota Jambi

RIAU 5 4 1 1 1 0 100% 4 0 4 0% 12 2 10 17% 8 2 4 33% 12 0 12 0%

KEPRI 4 3 1 1 1 0 100% 3 0 3 0% 4 0 4 0% 6 3 3 Sudah Di Kab Karimun 6 0 6 0%

SUMSEL 12 11 1 1 1 0 100% 11 0 11 0% 26 20 6 77% 24 20 4 20% 26 10 16 38%

BABEL 1 1 100%

VII 2 2 0 0 0 0% 2 2 0 100% 4 4 0 100% 4 4 0 100% 4 4 0 100%

VIII 1 1 0 1 0 100% 1 1 0 100% 2 2 0 100% 2 2 0 100% 2 2 0 100%

LAMPUNG XI 4 4 0 1 0 1 0% (kendala dana) 4 0 4 0% (kendala dana) 8 0 8 0% (kendala dana) 8 0 8

0% (untuk 3 kota/kab, secara tidak remi melakukan kegiatan ini 
dengan difasilitasi oleh Korkot/Askorkot walaupun dana dari 
manajemen tidak cair, akan tetapi tidak semua anggota KBP bisa 
aktif dan mengikuti kegiatan studi tematik ini kecuali Kota Metro 
karena pembentukan KBP nya belum dikukuhkan dan rencana 
Minggu ke 2 bulan Oktober akan segera dibentuk dengan resmi

8 0 8

0% (Media visit belum pernah 
dilakuakan karena kendala 
dana dari manajemen, akan 

tetapi peliputan kegiatan sudah 
sering dilakukan di semua 

kot/kab) 

I 3 3 0 0 0 tidak ada kewajiban 3 1 2 33% 6 4 2 67% 6 0 6 0% 6 2 4 30.0%

II 2 2 0 1 0 100% 2 2 0 100% 4 4 0 100% 4 4 0 100% 4 4 0 100%

BANTEN 6 6 1 1 0 1 0% (akan dilaksanakan okt) 6 6 0 100% 16 12 4 75% 12 10 2 100% 16 12 4 75%

DKI 6 6 0 1 0 1 0% (akan dilaksanakan okt) 6 6 0 100% 12 0 12 0% 12 0% 12 6 6 50%

19 18 1 0 1 0% 18 15 3 83% 40 14 26 35% 38 0 38 0% 38 22 16 58%

XI 2 2 0 0 0 tidak ada kewajiban 2 0 2 0% 4 4 0 100% 4 0 4 0% 4 0 4 0 % (proses)

XII 5 5 0 0 0 tidak ada kewajiban 5 5 0 100% 10 8 2 80% 10 0 10 0% 10 10 0 100%

17 17 0 1 0 100% 17 17 0 100% 34 34 0 100% 34 25 0 74% 17 17 0 100% (sesuai dengan kontrak)

XIII 11 11 0 0 0 tidak ada kewajiban 11 3 8 27% (sudah 
dijadwalkan) 22 22 0 100% 33 0 33 0% (Dana Belum turun) 11 11 0 100%

XIV 7 7 0 0 0 tidak ada kewajiban 7 7 0 100% 7 5 2
71% (sesuai dengan 

kontrak, 1x per 
kab/kota)

21 18 3 86% (sesuai dengan kontrak: 3 X/kab/kota) 7 5 2 71.42% (sesuai dengan 
kontrak, 1x per kab/kota)

DIY 4 4 0 x x x tidak ada dalam kontrak 2 2 0 dikontrak KMW hanya 
untuk 2 kab baru 8 8 0 dikontrak kmw hanya 

8 kali 8 8 0 dikontrak KMW hanya 8 kali 4 4 0 100% dikontrak KMW 4 kali

JATIM 36 27 9 1 0 1 27 0 27 0% 90 0 90 0% 72 0 72 0% 90 0 90 0%

KALTENG 2 2 0 1 0 1 0% 2 0 2 0% 4 0 4 0% 4 0 4 0% 4 0 4 0%

KALSEL 10 9 1 1 0 1 0% 9 1 8 11% 22 0 22 0% 20 0 20 0% 22 0 22 0%

KALTIM 10 6 4 1 0 1 0% 6 4 2 67% 28 0 28 0% 20 0 20 0% 28 0 28 0%

BALI 5 5 0 1 0 1 0% 5 2 3 40% 10 0 10 Oktober 10 0 10 0% 10 0 10 0%

NTB 6 6 0 1 0 1 0% 6 3 3 50% 12 6 6 50% 12 6 6 75% 12 6 6 50%

NTT 9 9 0 1 0 1 Tidak ada di kontrak 
Manajemen OC 7 9 0 9 0% 18 14 4

yang belum 
melaksanakan 2 
kabupaten Kontrak 
Manajemen 5 Kali 
tayang

18 18 0 100% 18 13 5 72%

SULUT 7 7 0 1 0 1 0% 7 0 7 0% 14 2 12 14% (Kota Manado) 14 2 12 14% ( 2x dilakukan di kab minahasa utara) 14 0 14 0%

SULTENG 3 2 1 1 1 0 100% 2 1 0 50% 8 3 5 37.50% 16 0 16 0% 8 0 8 0%

SULSEL 14 13 1 4 1 3 25% 14 3 10 21% 70 14 56 20% 56 14 42 25% 28 14 14 50%

SULTRA 4 4 0 1 0 1 0% 4 3 1 75% 8 0 8 0% 8 8 0 100% 8 0 8 0%

SULBAR 2 2 0 1 1 0 100% 2 2 0 100% 4 3 1 75% 4 0 4 0% 4 0 4 0%

GORONTALO 3 3 0 1 0 1 0% 3 0 3 0% 6 0 6 0% 6 0 6 0% 6 0 6 0%

MALUT XIV 2 2 0 1 1 0 100% 2 2 0 100% 4 4 0 100% 4 4 0 100% 4 4 0 100%

MALUKU 3 2 1 1 0 1 tidak ada dalam kontak 2 1 1 50% 6 6 0 100% 2 0 2 3 3 0 100%

PAPUA 1 1 0 1 0 1 tidak ada dalam kontrak 1 0 1 0% 2 2 0 100% 2 0 2 1 1 0 100%

IRJABAR 2 2 0 1 0 1 tidak ada dalam kontrak 2 0 2 0% 4 4 0 100% 2 0 2 1 1 0 100%

Total 17 268 245 24 35 15 20 244 121 121 611        269 342 580 166 371 528 188 342
Persentase 43% 57% 50% 50% 44% 56% 29% 64% 36% 65%
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